

DAFTAR KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2014

RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

No.	Nama Pekerjaan/ Kegiatan	Nama Penyedia Jasa	Nomor Kontrak	Sumber Dana (APBD, APBD P, Prov, DAK dll)	Tanggal Kontrak		Nilai Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nomor SPMK	Tanggal SPMK
1	Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCT)	PT. ANUGERAH MURTI PUTRA	06/PL/Alkes-Cukai/VII/2014	APBD	03/09/2014	01/11/2014	198.856.900	60 hari	07/PL/Alkes-Cukai/VII/2014	03/09/2014
2	Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK)	CV. SEHAT SEJAHTERA	06/18/PLAK/VIII/2014	APBD	13/08/2014	11/09/2014	122.500.000	30 hari	06.A/18/PLAK/VIII/2014	13/08/2014
3	Pengadaan Alat IPAL (DAK)	CV. TIRTA MITRA JAYA	14/IPAL /IX /2014	APBD	18/09/2014	16/12/2014	688.900.000	90 hari	15/IPAL/IX/2014	18/09/2014
4	Pembangunan & Rehab Bangunan PONEK (DAK)	CV. CHANDRA DEWI	12/Fisik /Ponek /IX/2014	APBD	23/09/2014	11/12/2014	593.936.000	80 hari	13/Fisik/Ponek /IX/2014	23/09/2014
5	Pembangunan Gedung BDRS (DAK)	PB. VINA	11/PL/Fisik/BDRS/IX/2014	APBD	01/09/2014	29/11/2014	196.771.000	90 hari	12/PL/Fisik/BDRS/IX/2014	01/09/2014
6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Kelas III (Silpa DAK 2013)	PT. KALIMAS INTI NIAGA	06/PL/Alkes/DAK/IX/2014	APBD	04/09/2014	02/11/2014	54.802.000	60 hari	07/PL/Alkes/DAK/IX/2014	04/09/2014
7	Rehab Bangunan RSUD (Pembangunan Rumah Dinas)	CV. MERAPI INDAH	11/PL/Fisik/Rumdin/IX/14	BLUD RSUD Muntilan	10/09/2014	08/12/2014	176.272.000	90 hari	12/PL/Fisik/Rumdin/IX/14	10/09/2014
8	Pembangunan Lahan Parkir	CV. CHANDRA DEWI	11/PL/Fisik/Parkir/IX/14	BLUD RSUD Muntilan	10/09/2014	08/12/2014	177.829.000	90 hari	12/PL/Fisik/Parkir/IX/14	10/09/2014
9	Pembangunan Talud/Senderan Kali Lamat	CV. MERAPI INDAH	12/Fisik /Talud /IX/2014	BLUD RSUD Muntilan	22/09/2014	20/12/2014	276.622.000	90 hari	13/Fisik/Talud /IX/2014	22/09/2014
10	Pengadaan Alat Kesehatan (Bangub)	PT. GENTA MAHARDIKA	12/Alkes/APBDP/XI/2014	APBD P	07/11/2014	16/12/2014	5.039.820.500	40 hari	13/Alkes/APBDP/XI/2014	07/11/2014
11	Pembelian Alat Kedokteran	PT. RAJAWALI NUSINDO MAGELANG	06/PL/Alked/VII/2014	BLUD RSUD Muntilan	21/07/2014	03/09/2014	39.677.500	45 hari	07/PL/Alked/VII/2014	21/07/2014
		PT. FAZA BUANA JAYA	06/PL/Alked-BLUD/XI/2014	BLUD Perubahan RSUD Muntilan	07/11/2014	16/12/2014	197.360.000	40 hari	07/PL/Alked-BLUD/XI/2014	07/11/2014



 Direktur RSUD Muntilan
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Magelang
 Dr. Hendarto, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580523 198511 1 001